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Algemene voortgang van het programma 
Het programma Water en bodem ervaart substantiële uitdagingen in het behalen van de in het Regionaal 
Water en Bodemprogramma (RWP) vastgelegde doelen. De deadline voor Kaderrichtlijn Water (KRW)-
doelbereik in 2027 komt snel dichterbij, waarbij het verschil tussen de bestaande situatie en de vanuit de 
KRW benodigde omgevingskwaliteit groter is dan in enkele jaren valt te overbruggen. Landelijk worden 
steeds vaker signalen afgegeven dat de deadline voor 2027 niet te bereiken is. Dat geldt ook voor Brabant, 
ondanks alle grote inspanningen. Tegen de achtergrond van het Bestuursakkoord ‘Samen maken we 
Brabant!’ en de bijbehorende Perspectiefnota (i.o.) en in lijn met een landelijke KRW-impuls is dit jaar 
gestart met het vormgeven van de KRW-impuls Brabant: samen met o.a. de waterschappen en aanvullend 
op de bestaande inspanningen zetten we ons hiermee maximaal in. Echter zijn er factoren waarop we 
onvoldoende invloed hebben, zoals besluitvorming bij het Rijk en de EU (mest, bestrijdingsmiddelen). Deze 
factoren zorgen ervoor dat we de indicatoren voor de KRW opgaven op “rood” moeten zetten omdat we 
verwachten de in het RWP afgesproken streefwaarden voor de KRW verdrogings- en 
waterkwaliteitsopgaven in 2027 niet te gaan halen.  
Daarnaast is de uitdaging ook dat de druk op het bodem- en watersysteem nog steeds toeneemt, zowel 
door klimaatverandering als door de groei van de Brabantse economie en bevolking.  
In lijn met de nieuwe KNMI-klimaatscenario's uit 2023 is de klimaatverandering steeds meer zichtbaar (met 
afgelopen jaar het natste jaar en vier droge zomers in de laatste zes jaar), en daarmee ook de grote 
opgaven waarvoor de samenleving staat op weg naar een klimaatbestendig en robuust water- en 
bodemsysteem. De urgentie van de provinciale aanpak en uitvoering rond water en bodem wordt hiermee 
nog verder onderstreept. Willen we naar een toekomstbestendig Brabant dan is het zaak om te vertrekken 
vanuit de randvoorwaarden die water en bodem stellen. Het borgen van de uitgangspunten voor water en 
bodem sturend voor de ruimtelijke inrichting en landgebruik is een proces dat nog meerdere stappen 
vraagt. Met het uitwerken van het voorontwerp BPLG en het addendum RWP (i.o.) en de Droogteagenda 
2040 zijn hier afgelopen maanden nadrukkelijk stappen in gezet.  
Betreffende hoogwaterveiligheid voor de Brabantse burgers, beoordelen we de impact van de strategische 
beleidskeuzes van het Rijk over rivierbodemligging en afvoercapaciteit in het kader van het Programma 
Integraal Riviermanagement, de Beleidslijn Grote Rivieren, het al dan niet aanhouden en/of aanvullend 
aanwijzen van reserveringsgebieden waterveiligheid en tot slot de wettelijke waterveiligheidsnormering. We 
starten met onze partners in de Zuidwestelijke Delta met de verkenning voor een lange termijn perspectief 
voor het Volkerak-Zoommeer. 
Naast het landelijk gebied vraagt ook het stedelijk gebied nadrukkelijk aandacht ten aanzien van 
klimaatadaptatie. Het gaat dan met name om wateroverlast en hitte-stress in het stedelijk gebied, 
woningbouwopgaven in relatie tot de drinkwatervoorziening en het water- en bodemsysteem en 
klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. We werken hierbij samen met een breed palet aan partners (Rijk, 
gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, IVN, inwoners). Hierbij richten we ons vooral op 
kennisontwikkeling en –deling, zoals via het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland en het stimuleren en 
ontwikkelen van goede voorbeelden, zoals een Green Deal in het kader van Werklandschappen van de 
Toekomst.  
Daarnaast geven we invulling aan duurzaam grondwaterbeheer en onze wettelijke taak om de 
drinkwatervoorziening mogelijk te maken. Momenteel is een aantal nieuwe winningen in voorbereiding, 
gericht op het verplaatsen van kwetsbare winningen binnen bestaande vergunningruimte. Ook werken we 
aan alternatieve bronnen voor de drinkwaterlevering, zoals zeewater, brak grondwater en het hergebruik 
van stedelijk afvalwater met de partners in het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (BBG).  
Vanuit de provincie werken wij vanuit drie perspectieven aan een vitale bodem in Brabant: 
Kennisontwikkeling en -verspreiding vanuit o.a. BodemUp 2.0, de transitie van de landbouw (precisie-, 
biologische, natuur inclusieve en kringlooplandbouw, zie programma 7 Landbouw en Voedsel) en de 
aanpak van bodemverontreinigingen. Bodemverontreinigingen in zowel de grond zelf als het grondwater - 

https://www.ctgb.nl/onderwerpen/glyfosaat
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die een risico vormen voor mens, natuur of het grondwater (de zogenaamde spoedlocaties) - worden 
gesaneerd of beheerd. Wanneer er niemand meer aanspreekbaar is wordt de aanpak, vanuit de wettelijke 
taak Wet Bodembescherming (overgangsrecht Ow) en conform landelijke afspraken, uitgevoerd door de 
provincie met financiën vanuit het Rijk. De bodemsaneringsoperatie loopt zeker tot 2030. De natuurlijke 
waarde van de diepe ondergrond wordt beschermd en tegelijkertijd onderzoeken wij de 
benuttingsmogelijkheden voor maatschappelijke opgaven als de energietransitie. 

Wat willen we bereiken? 

Voldoende Water 
Indicatoren: 

 De grondwatervoorraad is op orde en stabiel op termijn: Grondwaterstand en stijghoogte in de 
grondwaterlichamen voldoet aan de norm (uiterlijk 2027 moeten beide grondwaterlichamen 
voldoen, 1 voldoet momenteel niet). 

 Voldoende grondwater voor de natuur: Areaal natte natuurparels dat niet langer verdroogd is 
(uiterlijk 2027 is 12.000 ha NNP niet langer verdroogd). 

 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
Bovenstaande indicatoren vergen een langetermijn aanpak en medewerking van veel partijen. Daarom 
hebben we in 2021 nadere afspraken gemaakt met onze waterpartners in het Grondwaterconvenant 2021-
2027, de Droogteagenda 2023-2040 en de Maatwerkovereenkomsten met de waterschappen (MOKs). 
De realisatie van projecten gericht op verdrogingsbestrijding ten behoeve van de natte natuurparels en het 
in balans brengen van het grondwatersysteem blijven achter op de planning. Via de adaptieve 
programmering van de MOK’s voeren we hierover het gesprek met de waterschappen ten aanzien van de 
lopende /toekomstige programmering van maatregelen. Waarbij het beeld ontstaat dat niet alle 
maatregelen gericht op verdrogingsbestrijding voor 2027 uitgevoerd kunnen worden. Dit komt met name 
door onvoldoende beschikbare gronden en de complexiteit van het uit te voeren watersysteemherstel.  
Daarnaast werken we momenteel via een m.e.r.-procedure aan een nieuwe winning in Kruisland, waarbij 
we latente vergunningruimte op de hoge zandgronden verplaatsen naar peilbeheerst gebied met minder 
impact op de omgeving. Ook werken we samen met Brabant Water aan nieuwe 
drinkwaterreserveringsgebieden en aan de alternatieve bronnen zeewater en brak grondwater, om zo de 
druk op het grondwatersysteem van de hoge zandgronden verder te verlichten en tegelijkertijd de 
drinkwaterlevering veilig te stellen.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Grondwaterontrekkingen 
  

Indicator 2024 2025 2026 2027 

Omvang vergunde grondwateronttrekkingen in mln. 
kubieke meter 

285 (*) (*) (*) 

(*) afhankelijk van de ontwikkelingen, de streefwaarde geeft nu de totale vergunde omvang aan van 
drinkwaterbedrijven en industrie weer, van de vergunningen waar de provincie bevoegd gezag voor is. 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
 

Verdrogingsaanpak natte natuurparels 
  

Indicator 2024 2025 2026 2027 

Hectares binnen natte natuurparel waarin maatregelen 
voor het vasthouden van water zijn getroffen (cumulatief) 
(KRW doelstelling 12.000 ha in 2027 (*)) 

1.200  
  

  4.000   7.000 9.600 

Hectares buiten natte natuurparel waar maatregelen voor 
het vasthouden van water zijn getroffen (cumulatief) 
(doelstelling 27.000 ha in 2027(*)) 

0 13.000 18.000 21.700 

* Streefwaarden aangepast zoals aangeven bij Statenvoorstel 33/22A Verordening grondwaterheffing 
Noord-Brabant 2023 
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
Het behalen van de streefwaarden uit de Begroting met betrekking tot 2024 én de periode 2024-2027 is 
zeer onzeker. Daarom is deze indicator op rood gezet en stellen we het verloop van de streefwaarden bij. 
De uitvoering van de verdrogingsopgave binnen en buiten de Natte Natuurparels (NNP) betreffen complexe 
gebiedsprocessen die van de gebiedspartners meer voorbereiding vergen dan gedacht. Daarbij vormt het 
beschikbaar krijgen van grond het grootste knelpunt voor de uitvoeringspartners. We verwachten 
cumulatief tot en met 2024 ongeveer 1.200 ha (op basis van de adaptieve programmering van de 
waterschappen) in plaats van de eerder ingeschatte 3.500 ha. Tevens zijn de streefwaarden 2025 en 2026 
hierop aangepast. 
De opsplitsing van de indicatoren binnen en buiten natte natuurparels blijkt in de praktijk niet haalbaar. We 
komen met een voorstel voor aanpassing van deze indicatoren via het proces van een addendum op het 
RWP in het najaar van 2024. 
 

Wat willen we bereiken? 

Schoon Water 
Indicatoren: 
Basis op orde: alle oppervlaktewateren en het grondwater voldoen aan de doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water in 2027. (bevat verplichte indicator BBV: % van de waterlichamen met een goede 
ecologische kwaliteit)  

 Alle fysische, biologische en chemische parameters zijn op orde voor zowel de KRW-
oppervlaktewateren als de overige oppervlaktewateren.  

 Het grondwaterlichaam verkeert in een goede chemische (grondwater)toestand;  
 Er vindt geen trendmatige achteruitgang van de (grond)- waterkwaliteit plaats  

Verminderde inbreng stoffen:  
 De inbreng van antropogene stoffen en stoffen die expliciet in de KRW genoemd zijn wordt 

voorkomen en beperkt. Dit geldt voor alle gevaarlijke stoffen, ook als er momenteel nog geen 
waternormen voor zijn, zoals voor PFAS, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en plastics.  

Grondwater voor menselijke consumptie is blijvend beschermd: 
 Bronnen openbare drinkwaterwinningen zijn op orde.  

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/84e28cec-dc6b-48a7-a37e-dbeb0332eaea?documentId=ed147d16-9f54-46da-9f1a-f7d871044166&agendaItemId=ac27f697-d9a4-4a8e-9fd1-9957e6f732f8
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/84e28cec-dc6b-48a7-a37e-dbeb0332eaea?documentId=ed147d16-9f54-46da-9f1a-f7d871044166&agendaItemId=ac27f697-d9a4-4a8e-9fd1-9957e6f732f8
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Deze indicatoren dragen bij aan de provinciale doelstelling om ‘3 gezonde levensjaren erbij voor iedere 
Brabander’.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
De waterkwaliteit voldoet niet overal aan de wettelijke eisen. De realisatie van projecten ten aanzien van 
beek- en kreekherstel en het oplossen van vismigratieknelpunten lopen achter op de planning. Via de 
adaptieve programmering van de maatwerkovereenkomsten (MOK’s) voeren we hierover het gesprek met 
de waterschappen ten aanzien van de lopende/ toekomstige programmering van maatregelen. Waarbij het 
beeld ontstaat dat niet alle inrichtingsmaatregelen voor 2027 uitgevoerd kunnen worden. Dit komt met 
name door onvoldoende beschikbare gronden en de complexiteit van het uit te voeren 
watersysteemherstel. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Schoon grondwater 
  

Indicator 2024 2025 2026 2027 

Percentage landbouwgrond dat deelneemt aan het project 
Bodem Up 1.0 in de 8 grondwaterbeschermingsgebieden 
die het meest kwetsbaar zijn voor nitraatuitspoeling (*) 

80% 80%     

Aantal van de 8 grondwaterbeschermingsgebieden, die het 
meest kwetsbaar zijn voor nitraatuitspoeling, dat voldoet 
aan de norm (van 50 milligram nitraat/liter) in 2025 

7 8     

Percentage deelnemers aan Schoon Water voor Brabant 
2024-2026 in de 11 meest kwetsbare 
grondwaterbeschermingsgebieden (blijvende inspanning 
nodig)(**) 

80% 80% 80%   

(*) De indicator “Percentage landbouwgrond dat deelneemt aan het 7e NAP in de 8 met nitraat meest 
vervuilde grondwater-beschermingsgebieden” is geactualiseerd naar “Percentage landbouwgrond dat 
deelneemt aan het project Bodem Up 1.0 in de 8 grondwater-beschermingsgebieden die het meest 
kwetsbaar zijn voor nitraatuitspoeling”. Bodem UP 1.0 richt zich hierbij op de nitraat- en KRW-doelen. 
(**) In afwachting van het vervolg Schoon water voor Brabant 2024-2026 is geen streefwaarde opgenomen 
in 2027 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Schoon oppervlaktewater 
   

Indicator 2024 2025 2026 2027 

Aantal kilometers (cumulatief) herstelde beken en kreken 
en Natuurvriendelijke oevers (Kaderrichtlijn Water 
doelstelling 610 km in 2027 ) 

75 200 350 450 
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Aantal (cumulatief) opgeloste vismigratieknelpunten 
(KRW-doelstelling 232 stuks in 2027) 

60 100 125 160 

  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
Het behalen van de streefwaarden uit de Begroting met betrekking tot 2024 én de periode 2024-2027 is 
zeer onzeker. Daarom is deze indicator op rood gezet. De uitvoering van beek- en kreekherstel, 
natuurvriendelijke oevers en vismigratieknelpunten betreffen complexe gebiedsprocessen die van de 
gebiedspartners meer voorbereiding vergen dan gedacht. Daarbij vormt het beschikbaar krijgen van grond 
het grootste knelpunt voor de uitvoeringspartners. We verwachten cumulatief tot en met 2024 ongeveer 75 
km herstelde beken en kreken te realiseren (op basis van de adaptieve programmering van de 
waterschappen) in plaats van de eerder ingeschatte 300 km en 60 opgeloste vismigratieknelpunten in 
plaats van 125. Tevens zijn de streefwaarden 2025 en 2026 hierop aangepast.  
 

Wat willen we bereiken? 

Veilig Water 
Indicatoren:  
Brabant is beschermd tegen overstromingen en biedt Ruimte voor de rivier:  

 Het percentage rivierenlandschap waar sprake is van sterke dijken in combinatie met een 
uitbreiding van de afvoercapaciteit.  

 De regionale keringen zijn veilig. (100% voldoet aan de norm).  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Ruimtelijke inbedding en goedkeuringsbevoegdheid GS bij versterking van primaire dijken 
  

Indicator 2024 2025 2026 2027 

 Ravenstein-
Lith 
(onderdeel 
Meanderende 
Maas) 

Planuitwerking/Reali
satie 
  

Realisatie 
Realisatie 
  

Realisatie 
t/m 2028 
  

 Cuijk-
Ravenstein 

Planuitwerking 
  

Realisatie 
  

Realisatie 
  

Realisatie 
t/m 2028 

 Lith-
Bokhoven 

Verkenning 
Verkenning/Planuitwe
rking 
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 Doeveren 
  

Verkenning 
Verkenning/Planuitwe
rking 

 Realisatie   

 Geertruidenb
erg-Amer-
Donge-
Wilhelminaka
naal 

Voorverkenning       

 Moerdijk-
Drimmelen 

Verkenning Verkenning 
Planuitwerki
ng 

Planuitwerki
ng  

 Standhazens
edijk-
Drimmelen 
(versnelde 
aanpak 
binnen 
Moerdijk-
Drimmelen) 

Realisatie       

  Willemstad-
Noordschans 

  
Verkenning  Verkenning Verkenning  

Planuitwerki
ng t/m 2029  

  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen 
  

Indicator 2024 2025 2026 2027 

Km te herstellen regionale keringen door het waterschap: 
i.h.k.v. provinciale toezicht op uitvoering verbeterplannen 
waterschappen: 

 Brabantse Delta 
 Aa en Maas 
 De Dommel 
 Rivierenland 

  
  
  
  

(*) 
  

  
34(**) 

  

  
  
  

(***) 

(*) in 2024 worden de keringen van Waterschap Rivierenland langs de Afgedamde Maas getoetst, 
voornamelijk op piping. Daarna pas inzicht in mogelijke verbeteropgave.  
(**) aanvullende opgave bij Waterschap Brabantse Delta bovenop de bestaande dijken ten aanzien van 
nieuwe dijk voor waterbergingsgebied met natuurontwikkeling langs de Mark. 
(***) aan de hand van laatste toetsing spelen er bij de waterschappen Aa en Maas en De Dommel geen 
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verbeteropgaven (alleen beheer en onderhoud). De volgende toetsingscyclus is niet voor eind 2026 
gepland.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Uitvoeren Deltaprogramma Maas 
  

Indicator 2024 2025 2026 2027 

Voortgang rivierverruimingsprojecten (MIRT fase)         

 Meanderende Maas Planuitwerking Realisatie Realisatie Realisatie t/m 2028 

 Oeffelt Planuitwerking Planuitwerking Realisatie Realisatie t/m 2027 

 IRM pilot Hoogwater 's-Hertogenbosch / 
Crèvecoeur 

  
  

 Verlengde brug veerweg Alphen 

Afronding en vervolgafspraken in 
samenhang met de aanpak in 
het  regionaal watersysteem (HoWaBo-
2) 
  
  
Realisatie 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
Afronding 

  

  
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
De projectenlijst ten aanzien van de goedkeuringsbevoegdheid van GS is geactualiseerd op basis van de 
opgenomen projecten door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het betreft: Willemstad-
Noorschans, Moerdijk-Drimmelen en Standhazensedijk-Drimmelen. Deze projecten zijn onderdeel van het 
landelijke HWBP aangezien de keringen niet voldoen aan de vastgestelde normen. Standhazensedijk-
Drimmelen is hierbij onderdeel van het traject Moerdijk-Drimmelen maar voldoet in ruime mate niet aan de 
normen (pipingmechanisme) zodat hier op korte termijn een dijkversterking moet worden gerealiseerd. 
 

Wat willen we bereiken? 

Vitale Bodem 
Indicatoren:  
In de agrarische beïnvloedingsgebieden rondom de prioritaire N2000 gebieden en natte natuurparels, in de 
voedingsgebieden voor strategische grondwatervoorraden, grondwaterbeschermingsgebieden en gebieden 
met verhoogd risico op uitspoeling van nitraat en afspoeling van fosfaat is de bodem vitaal en worden de 
normen voor de Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn gehaald:  

 de sponswerking voor water en voedingsstoffen is op orde: verliezen van voedingsstoffen naar het 
grond- en oppervlakte- water zijn minimaal en er is geen sprake meer van verdichting, zodat 
regenwater kan infiltreren; 
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 het gehalte aan organische stof is op zodanig niveau dat een gevarieerd bodemleven mogelijk is 
en meststoffen en water worden gebonden; 
Streven: 100% van de landbouwbodems in 2050 vitaal, gekoppeld aan klimaat adaptieve inrichting 
en gebruik.  

Ecologische principes nemen een centrale plaats in de agrarische bedrijfsvoering in: 
 het aantal praktiserende boeren neemt toe.  

Deze indicatoren dragen via een verbeterde (grond)waterkwaliteit bij aan de provinciale doelstelling van ‘3 
gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander’.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden 
  

Indicator 2024 2025 2026 2027 

Aantal hectaren (cumulatief) landbouwareaal binnen 
BodemUp 

6.000 12.000 20.000 27.000 

  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs 
  

Indicator 2024 2025 2026 2027 

Aantal deelnemers aan kennisuitwisseling op 
praktijklocaties 

500 500 500 500 

  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Wat willen we bereiken? 

Klimaatadaptatie 
Indicator: 

 Brabant heeft in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting: Brabant wordt 
klimaatbestendig en waterrobuust ingericht op basis van de leidende principes uit dit RWP. (100% 
in 2050) 

 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Brabant vereist een transitie in het stedelijk en 
landelijk gebied. Waar Brabant nog volledig is ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water, moeten 
we de omslag maken naar het vasthouden en koesteren van water. We staan nog aan het begin van deze 
transitie. De komende jaren zullen onder meer de ontwikkelingen in het kader van het Brabants Programma 
Landelijk Gebied en het Ruimtelijk Voorstel met de regionale uitwerking van de Kamerbrief “Water en 
Bodem sturend” sterk bepalend zijn voor de voortgang op een klimaatbestendige en waterrobuuste 
inrichting van Brabant. De gewenste transitie in de omgang met water in het licht van een veranderend 
klimaat vereist ook een omslag in denken en handelen én samenwerking door alle partijen in Brabant, van 
inwoner tot bedrijfsleven. In 2023 zijn de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI verschenen.  In 
vergelijking met de vorige KNMI-scenario's uit 2014 zijn de zeespiegelstijging, de temperatuurstijging in de 
zomer en de droogte aanzienlijk naar boven bijgesteld. Onduidelijk is of onze inspanningen voldoende 
blijken met het oog op de snelheid en impact van klimaatverandering. Met de uitwerking van de 
klimaatscenario's naar Deltascenario's ontstaat meer inzicht wat de nieuwe klimaatscenario's betekenen 
voor de vraagstukken en de grote van de opgave.  Daarom staat deze indicator op ‘oranje’.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ 
  

Indicator 2024 2025 2026 2027 

Een actueel uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-
Nederland 

1 1 1 1 

Percentage provinciale programma’s waarin 
klimaatadaptatie wordt verankerd 

50% 70% 90% 100% 

  
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Concrete aanpak in projecten en gebieden 

Indicator 2024 2025 2026 2027 

Aantal medegefinancierde (uitvoerings)projecten gericht 
op klimaatadaptatie (cumulatief) 

15 20 25 30 

  
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
Kwaliteit (toelichting) 
 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-c35e65eba0903d738ae26dab222462337b0d8de7/1/pdf/water-en-bodem-sturend.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-c35e65eba0903d738ae26dab222462337b0d8de7/1/pdf/water-en-bodem-sturend.pdf
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Ontwikkelingen en onzekerheden 
•    Het ontbreken van voldoende stringente wetgeving vanuit Rijk en EU heeft impact op het tijdig behalen 
van de Kaderichtlijn Water (KRW)-doelen. Via de KRW-impuls, in lijn met het bestuursakkoord, willen we 
ons als provincie (samen met waterschappen en partners) maximaal inspannen om de doelen wel te 
behalen dan wel zo dicht mogelijk bij de realisatie te komen in 2027.  
•    Impact water- en bodemtransities (Water en Bodem sturend, BPLG) kunnen leiden tot aanpassing van 
lopende afspraken zoals de maatwerkovereenkomsten met de Waterschappen. Hierbij is onzeker of het 
Transitiefonds (ten behoeve van de wateropgave/transitie in het landelijk gebied) al dan niet doorgaat en 
wat de impact vanuit Nota Ruimte voor Brabant is. 
•    De consequenties van de nieuwe Klimaatscenario’s 2023 van het KNMI (ten aanzien van toenemende 
weersextremen (droogte/hitte en wateroverlast/veiligheid) en doorwerking in beleid, projecten en financiën 
zijn nog onzeker in 2024 en kunnen leiden tot bijstelling van kredieten in 2024 en verder. 
•    De uitkomsten van de Perspectiefnota 2025 kunnen aanleiding geven voor bijstelling (versnelling/ 
temporisering) van beleid c.q. kredieten. 

Financieel overzicht 
   Bedragen x € 1.000 

3. Water en Bodem Begroting t/m wijz. 3 Wijziging  4 Begroting t/m wijz. 4 

Lasten 66.133 -7.982 58.150 

Baten 17.615 1.052 18.667 

Saldo baten en lasten 48.518 N 9.034 V 39.484 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


